

LifeHQ V1 — Production Start Guide

Dieses Dokument definiert den konkreten Produktionsstart für LifeHQ V1. Es dient als operative Startgrundlage für den ersten Produktionstag sowie als Übersicht über die geplanten Produktionsblöcke.

1. Produktionsblöcke

Nr.	Produktionschat
01	Build 01 — Foundation
02	Build 02 — Core Data Models
03	Build 03 — Global State System
04	Build 04 — Navigation & App Layout
05	Build 05 — HQ System
06	Build 06 — Project System
07	Build 07 — Task System
08	Build 08 — Calendar Logic
09	Build 09 — Project History / Pause System
10	Build 10 — Local Storage
11	Build 11 — UX Polish & Responsive Design
12	Build 12 — Stabilization & Bugfixing
13	Build 13 — V1 Acceptance / V2 Ready Check

2. Produktionsstart — Morgen

Schritt 1

Neuen Chat erstellen: „Build 01 — Foundation“.

Schritt 2

Dem Chat mitteilen, dass dieser ausschließlich für Build 01 — Foundation innerhalb von LifeHQ V1 dient.

Schritt 3

Folgende Dokumente als Grundlage nutzen: Technical Build Plan, Component Structure, Codex Build Workflow, PRD, Screen Structure und UI System.

Schritt 4

Ersten Codex-Prompt für das technische Projektsetup und die Grundstruktur erstellen.

Schritt 5

Codex ausführen lassen.

Schritt 6

App lokal testen: Navigation, Grundlayout und Platzhalterseiten prüfen.

Schritt 7

Ergebnis zurück in den Produktionschat posten und prüfen lassen.

Schritt 8

Fehler oder Nachbesserungen identifizieren.

Schritt 9

Nach Abschluss den DevLog-Chat öffnen.

Schritt 10

DevLog-Eintrag für Build 01 erstellen lassen.

3. Wichtigste Regel für den ersten Produktionstag

Am ersten Produktionstag werden keine fachlichen LifeHQ-Features umgesetzt. Kein HQ-System, keine Projektlogik, keine Tasklogik, keine Kalenderlogik, keine lokale Speicherung und keine Animationen. Der Fokus liegt ausschließlich auf: technischem Projektsetup stabiler Grundstruktur Navigation AppShell sauberer Ordnerstruktur Basislayout Ziel: Die App muss technisch stabil starten und eine saubere Grundlage für alle weiteren Produktionsblöcke schaffen.

LifeHQ V1 wird bewusst modular, strukturiert und V2-ready aufgebaut. Die spätere Integration von KI, Cloud-Synchronisierung, Benutzerkonten und weiteren Systemen wird bereits jetzt durch die Architekturvorbereitung berücksichtigt.